



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области «Екатеринбургский техникум «Автоматика»

**Программа реализации и тиражируемости практики «Бережливый техникум» в 2026/2027 учебном году**

**1. Развитие практики внутри техникума**

| №  | Мероприятие                                                                                                                                                                 | Срок                           | Ответственный                                        | Ожидаемый результат                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Расширение количества эталонных участков на другие производственные площадки техникума (токарная, фрезерная, токарная с ЧПУ, производство летательных аппаратов, монтажная) | сентябрь<br>2026 – январь 2027 | Карпов А.В. (УПК)                                    | Не менее 5 эталонных участков                                                                                                          |
| 2. | Разработка дополнительных СОП по всем машиностроительным профессиям (доведение общего количества до 15)                                                                     | сентябрь 2026 – май 2027       | Багин А.В., мастера<br>производственного<br>обучения | Не менее 10 новых СОП                                                                                                                  |
| 3. | Актуализация и пересмотр действующих СОП с учетом изменений технологических процессов                                                                                       | в течение учебного года        | Багин А.В., мастера<br>производственного<br>обучения | Актуализированные СОП                                                                                                                  |
| 4. | Вовлечение студентов в инициацию и реализацию бережливых проектов через проектную деятельность (Кайдзен-проекты)                                                            | в течение учебного года        | Гриценко Д.Е., методист<br>ЦК, Багин А.В.            | не менее 3 студенческих бережливых проектов, реализована рабочая программа с использованием бригадного метода и проектной деятельности |

|    |                                                                                                                                                  |                              |                                                             |                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5. | Разработка и внедрение электронных образовательных ресурсов по бережливому производству (дистанционные курсы, видеоуроки, виртуальные тренажеры) | сентябрь 2026 – апрель 2027  | Гриценко Д.Е., методист, мастера производственного обучения | не менее 3 электронных курсов, внедренных в образовательный процесс |
| 6. | Проведение внутреннего аудита эффективности внедренных инструментов бережливого производства с подготовкой аналитического отчета                 | май – июнь 2027              | Карпов А.В. (УПК)                                           | Аналитический отчет с рекомендациями по дальнейшему развитию        |
| 7. | Организация и проведение внутритехникумовской конференции по итогам бережливых проектов                                                          | май 2027 по отдельному плану | Майкова П.Е., Багин А.В.                                    | Сборник материалов                                                  |

## 2. Тиражирование методического продукта

| №  | Мероприятие                                                                                                                                                                                  | Срок                    | Ответственный                         | Ожидаемый результат                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | Доработка и актуализация пакета методических материалов по бережливым технологиям                                                                                                            | сентябрь – октябрь 2026 | Майкова П.Е.<br>(Карпов А.В.)         | Актуализированный методический пакет с учетом лучших практик    |
| 2. | Заключение соглашений о сотрудничестве с пилотными профессиональными образовательными организациями Свердловской области (не менее 2 организаций) для апробации модели «Бережливый техникум» | октябрь – ноябрь 2026   | Майкова П.Е.                          | Обученные управленческие команды (не менее 2 организаций)       |
| 3. | Проведение обучающих семинаров для управленческих команд пилотных организаций на базе ГАПОУ СО «ЕТ «Автоматика»                                                                              | октябрь – ноябрь 2026   | Майкова П.Е.<br>(Карпов А.В.)         | Обученные управленческие команды (не менее 2 организаций)       |
| 4. | Проведение стажировок для педагогов и мастеров производственного обучения по программам ГАПОУ ДПО СО «ИРО» на базе эталонных участков техникума                                              | по плану ИРО            | Ответственный за взаимодействие с ИРО | Проведено не менее 2 стажировок для каждой пилотной организации |
| 5. | Консультационно-методическое сопровождение пилотных организаций на этапе внедрения бережливых технологий (онлайн-консультации, вебинары, выездные встречи)                                   | в течение учебного года | Майкова П.Е.<br>(Карпов А.В.)         | Методическая поддержка, анализ промежуточных результатов        |

|    |                                                                                                     |                   |              |                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 6. | Мониторинг и анализ результатов внедрения практики в пилотных организациях, подготовка рекомендаций | Апрель – май 2027 | Майкова П.Е. | Аналитический отчет, методические рекомендации |
| 7. | Презентация результатов тиражирования практик в рамках методических дней СПО                        | по плану          | Майкова П.Е. | Доклад, методические рекомендации              |

#### Ожидаемые результаты:

| № | Показатель                                                                               | Плановое значение     | Прирост      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Количество пилотных организаций, внедривших модель «Бережливый техникум»                 | 2                     | +2           |
| 2 | Количество проведенных семинаров и стажировок для пилотных организаций                   | 4                     | +4           |
| 3 | Количество дополнительных эталонных участков в техникуме                                 | 5                     | 3 (было) +5  |
| 4 | Общее количество разработанных СОП                                                       | 10                    | 5 (было) +10 |
| 5 | Количество студенческих Кайдзен-проектов                                                 | 3                     | +3           |
| 6 | Количество электронных образовательных ресурсов                                          | 3                     | +3           |
| 7 | Количество договоров на обучение                                                         | 2                     | +2           |
| 8 | Количество публикаций о практике в СМИ и профессиональных изданиях                       | 2                     | +2           |
| 9 | Включение практики в реестр лучших практик Министерства образования Свердловской области | отобрана как практика |              |